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Avancement du projet SKA

● Plus de 25 ans de maturation
– Fondation du « project office » à Manchester fin 2011

– Mise en place des consortia de définition technique et des groupes de travail scientifiques à partir de 2012

– Sélection des sites en Australie et en Afrique du Sud en 2013

– Rebaselining de SKA phase 1 en 2015 et modèle des SRC détachés de l’Observatoire

● Négociations internationales vers la formation d’un IGO 2016 – 2018
– Notion de « delinking » organisation / financement

– Convention très générique, désormais initialisée par les délégations nationales

– Signature par au moins 5 membres fondateurs attendues vers fin février 2019

– Beaucoup de travail à faire encore, en cours pour préparer le travail du Council Preparatory Task Force qui 
sera établi après la signature, et qui a son tour prépare les décision du futur Conseil

● Définition des instruments
– PDR par sous-systèmes, puis système 2016-2017

– Cost control project en 2017 (design vs deployment baseline)

– CDR par sous-sytèmes, puis système 2018-2019 [2020]

● Définition des priorités scientifiques et des modes d’exploitation des instruments
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Nouveaux quartiers généraux à Manchester
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SKA Organisation (SKAO)
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Enjeux stratégiques

● Signature de la Convention (fin février 2019?)

● Formation du CPTF dont les missions principales seront :
– Négociation du plan de financement

– Arbitrage de la stratégie des achats (procurement)

– Définition du statut de membre associé

– Finalisation des documents Tier-2

– Rédaction des documents Tier-3

– Gestion de la transition de l’Organisation actuelle vers l’IGO

● Espoir de convergence sur le plan de financement en 3 mois

● Conflit non résolu entre le modèle pré-allocatif et le modèle compétitif 
pour le procurement

● Définition des missions, du fonctionnement et des interfaces des futurs 
SRC 
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La Phase 1 de SKA (SKA1)
2020+

SKA1-LOW (AUS) 
130,000 log 
periodic antennas

50 MHz 350 MHz 15 GHz

SKA1-MID (SA) 
197 dishes (15m)
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Avancement de la définition technique du projet

● Le progrès du travail des 9 consortia techniques chargés de la définition 
des 2 futurs instruments SKA1-MID et SKA1-LOW peut être suivi en quasi 
temps réel sur le site du projet :

https://cdr.skatelescope.org/ 

● Le tableau qui suit donne le progrès des CDR (revues critiques de 
définition) qui doivent conclure le travail de définition et permettre 
l’ouverture de la phase de construction.

● La dernière étape des CDR, la conclusion de la CDR système est 
actuellement (re-)programmée pour début 2020.

● De nombreuses activités sont en cours de programmation pour 
compléter le travail des CDR dans le cadre de la bridging phase

● Qui permettra la rédaction du Construction Proposal qui devra être 
soumis à l’approbation du Conseil de la future IGO (date visée : mi-2020).

https://cdr.skatelescope.org/
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SKA Design Consortia
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La science de SKA

Raie à 21 cm de 
l’hydrogène neutre (HI)

Émission radio 
cohérente

Émission radio 
incohérente

Rotation de Faraday 

Observables Questions scientifiques

Aube du cosmos

Cosmologie

Evolution des galaxies

Magnétisme cosmique

Ciel transitoire

Physique fondamentale

Berceau de la vie 
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Pourquoi avec SKA

SKA1

50 MHz 25 GHz

2-3 millions 250 x 60 m 2500 x 15 m

JVLA

++

==
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Conclusions

2
2

- C'est le moment de mobiliser des acteurs au niveau académique et 
industriel, pour intégrer les équipes internationales, et préparer les futures 
contributions nationales au projet

- La réinscription de SKA comme projet sur la feuille de route française des 
TGIR et l’adhésion du CNRS à SKAO nous placent aujourd’hui dans une 
position favorable pour recueillir les fruits du fort investissement intellectuel 
consenti ces dernières années

- La Maison SKA-France a comme objectif de continuer à favoriser, 
coordonner et accompagner la communauté française dans la préparation à 
ce projet qui permettra des avancées scientifiques, technologiques, mais 
aussi sociétaires majeures pendant les 50 prochaines années

Merci!
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